
(仮称)津市産業・スポーツセンター事業の今後の進め方について
1 趣旨

２ 整備に関する実施内容と今後の予定

（仮称）津市産業・スポーツセンターについては、平成２３ফ９月策定の「津市屋内総合スポーツ施設基
本計画」に基づき、平成２ڳফ২内に整備をവし、平成２８ফ４月からの供用開始に向けて事業を推進し
ています。

当該施設については、新たに整備するスポーツ施設とメッセウイング・みえを合わせて「津市産業・スポ
ーツセンター」とし、「メッセウイング・みえ」、「サオリーナ」及び「三重武道館」から構成された公の
施設として設置するとともに、全体施設の供用にয়ち平成２ڲফ২からは本市においてメッセウイング・
みえのଵ৶運営をষうものです。

（仮称）津市産業・スポーツセンターの整備については、本ফڲ月からメッセウイング・みえのવડにఁ
する場の整備に係るୗ成工事にା手しました。今後は、１１月頃から๘ಎ工事にା手し、ফ内の成
を予定しています。本体建設工事については、入札を実施し工事請負契約議案の提出を予定しています。

また、施設への進入道ଡ଼の整備に関しては、ফ内にはା手する予定をしており、これら関連する整備も合
わせ、平成２ڳফ২内に全てのവを予定しています。

なお、この間においても、メッセウイング・みえについては、ফ内に整備をവする場を活用し、ਹ
用者の安全確保に十分配慮しながら、工事に支障のない範囲で供用していく予定をしています。
◆施設整備スケジュール

◆施設名称の決定
全体施設名称全体施設名称
「津市産業・スポーツセンター」「津市産業・スポーツセンター」

大規模展示を中心として、三重県を代表
するような産業振興施設であり、現在の
名称がઁくੳされていることから、
「メッセウイング・みえ」とします。

「メッセウイング・みえ」「メッセウイング・みえ」

新しい屋内スポーツ施設のメインアリーナ、
サブアリーナ、屋内２５ｍプール、トレー
ニングルーム、フィットネススタジオなど
の名称を、オリンピック３連覇を達成する
とともに、国ড়౭༁ೖをਭೖした吉田沙保
選手のၹ業をႀ༟し、吉田選手にちなん
だ「サオリーナ」とします。

「サオリーナ」サオリーナ」 （新たなスポーツ施設）

１－参考

期 間 平成25ফ২ 平成26ফ২ 平成27ফ২ 平成28ফ২
① メッセウイング・みえવડ場整備 H25.612ع
② 新たなスポーツ施設の本体建設工事予定 H26.1عH28.3
③ 国道23ಀ中િバイঃスਧડ場整備予定 H26.8عH27.3
④ メッセウイング・みえવડ場外ఢ緑地工事予定 H26.8عH27.3
⑤ メッセウイング・みえの一部改修工事予定 H27.9عH28.3
⑥ 緑地整備、本体外構工事予定 H27.9عH28.3
⑦ 進入道ଡ଼整備予定 H25.9~H28.3

供
用
開
始

◆施設整備スケジュール

３ 施設の設置

◆施設概要

・敷地面積 ・敷地面積
メッセウイング・みえ （仮称）津市産業・スポーツセンター

新たなスポーツ施設のうち、武道施設につ
いては、現在の三重武道館に代わり、武道
振興を三重県と本市で共同で推進していく
ことから、「三重武道館」とします。

「三重武道館」」（新たなスポーツ施設）

◆メッセウイング・みえの無償譲受け
メッセウイング・みえは、県内の産業の振興に寄与することを目的に財団法人三重産業振興センターに

よって、国、三重県及び本市からのଓஃস等を財౺に整備され、平成５ফに供用が開始された施設です。
その後、財団法人三重産業振興センターは、平成１５ফに財団法人三重県産業支援センターに統合される

（仮称）津市産業・スポーツセンターについては、市ড়の೨増進から଼ૼスポーツ等の大規模な大会
の開催など、多様な機能を有する新たなスポーツ施設とメッセウイング・みえで構成する複合施設として、
平成２ڳফ২内に工事のവを予定しています。

当該施設は、産業及びスポーツの振興並びにレクリエーションの増進を図る公の施設として、施設の設置
及びそのଵ৶に関する事項についてを定し、平成２ڲফ４月１日からのメッセウイング・みえの供用
開始のほか、平成２８ফ４月１日から全体の供用開始を予定しています。

・敷地面積
62,779㎡

・建築面積
7,166㎡

・延床面積
8,708㎡

・場
1,315台

・敷地面積
95,019㎡

・建築面積
24,320㎡

・延床面積
29,171㎡

・場
1,848台

その後、財団法人三重産業振興センターは、平成１５ফに財団法人三重県産業支援センターに統合される
とともに事業が引き継がれています。

平成２３ফ９月策定の「津市屋内総合スポーツ施設基本計画」において、計画地をメッセウイング・み
えとそのఢఈ地ୠとし、メッセウイング・みえのಌなるਹ活用やメッセウイング・みえと新たなスポーツ
施設とが相互に連携を図った効果的な施設供用を目指すことをお示ししました。

その後は、メッセウイング・みえの本市への譲渡について、公益財団法人三重県産業支援センターや三
重県と協議を進め、平成２ڲফ４月１日に૮譲渡することを内容とする契約を平成２５ফڳ月１日にഁ
結いたしました。

◆三重武道館の機能移転
現在、津市ઌ中に存する三重武道館は、財団法人三重県武道振興会によって、武道関係団体の出

資のほか、三重県と本市からのଓஃসを財౺に整備され、ೣਮ５ڲফに供用が開始された施設です。
県内の武道振興にਸえ、本市の武道振興のುਡとしてਹ用されていることから、事業支援についても三

重県と本市で支援してきました。しかし、施設のഠᄺ化が進み、場も小であり、大会等の開催が
な૾ଙであることから、આফ８月に三重県との協議において、本市が整備を進める新たなスポーツ施設
内に現在の三重武道館の機能を移転整備することとし、施設整備とその後の武道振興事業及び既存施設の
処分等についても、三重県と本市が共同で取り組んでいくこととしました。

（仮称）津市産業・スポーツセンターの主な諸室

1階 ・展示場
・商談室(小) 
・商談室(大)
・中研修室(1階)

2階 ・ギャラリー
・大研修室
・中研修室(2階)
・講師控室
・特別会議室
・会議室

◆新たなスポーツ施設
1階 ・メインアリーナ バレーボール４面

・サブアリーナ バレーボール２面
・武道館(柔剣道場) 柔剣道各２面
・屋内プール(水深1.1ｍ) 25ｍ×7レーン
・トレーニングルーム 12ｍ×27.4ｍ
・フィットネススタジオ 10.4m×14ｍ
・フリーウェイトルーム 7.3ｍ ×12.5ｍ

2階 ・メインアリーナ観客席 3,054席
・サブアリーナ観客席 426席
・武道館(弓道場) 近的 10人য়

◆メッセウイング・みえ



４ (仮称)津市産業・スポーツセンターの施設運営の方針
（仮称）津市産業・スポーツセンターについては、新たなスポーツ施設とメッセウイングみえの౮なった
機能を併せ有することとなりますが、施設の運営については、ସのৈいਹ用者サービスを提供するための
創意工夫や施設の連携による運営の最適化など、サービスの向上と経費の削減を目指すことと、複合施設
としての特性を活かす運営手法として、指定ଵ৶者২を入することとします。

平成２８ফ২の全体施設の供用開始に向け、施設経営については、施設のਹ用મসの在り方についての
検討も実施し、当該ਹ用મসについて平成２ڲফ২にへの規定を予定しますが、平成２ڲফ২及び平
成２ڳফ২の２ফ間のメッセウイング・みえのਹ用મসについては、ઃのとおり現ষのਹ用મসを継അし
ます。

主な施設の匏৷厄স 単位：円

時間区分

使用区分

平日 土・日・休日
午前９時から

午後０時45分まで
又は

午後１時から
午後５時まで

午後５時15分から
午後９時まで

午前９時から
午後５時まで

午前９時から
午後０時45分まで

又は
午後１時から
午後５時まで

午後５時15分から
午後９時まで

午前９時から
午後５時まで

展示場
全面 253,050 288,750 481,950 303,450 346,500 578,550

２／３ 177,450 202,650 337,050 213,150 243,600 404,250

１／３ 92,400 106,050 176,400 111,300 127,050 212,100

◆匊勱２ڲফ২ल匊勱２ڳফ২にउけるメッセウイング・みえの匏৷厄সの概要

内 容
平成25ফ২ 8月

9月
新たに整備するスポーツ施設とメッセウイング・みえを「津市産業・スポーツセンター」とし、

「メッセウイング・みえ」、「サオリーナ」及び「三重武道館」から構成された公の施設として、
設置を規定するとともに、平成２ڲফ４月からのメッセウイング・みえのଵ৶に関し規定する「津
市産業・スポーツセンターの設置及びଵ৶に関する」の議案提出を予定しています。

10月・11月

12月

3月ع
（仮称）津市産業・スポーツセンターの経営に関し、థ๚施設等の調査などを౷まえ検討をষい、
施設経営の方ଉや指定ଵ৶者の൳ૐに係る要求水準の作成を進めます。

◆(仮称)津市産業・スポーツセンターの経営に関しての調査・検討

◆(仮称)津市産業・スポーツセンター事業の今後の進め方についての議会協議

◆施設の設置लଵ৶に関する厬議匽の卖ল予定（匊勱２５ফڵা議会）

◆匊勱２ڲফ২(１ফ間)のメッセウイング・みえの指定ଵ৶の指定議匽を卖ল
予定（匊勱２５ফ１２া議会）

◆匊勱２ڲফ২(１ফ間)のメッセウイング・みえの指定ଵ৶を৭定予定

５ (仮称)津市産業・スポーツセンター事業のスケジュール

１／３ 92,400 106,050 176,400 111,300 127,050 212,100

屋外展示場 47,250 ー 89,250 56,700 ー 107,100

商談室兼控室(大) 3,150 3,150 5,250 4,200 4,200 6,300

商談室兼控室(小) 3,150 3,150 5,250 4,200 4,200 6,300

２階大研修室 21,000 21,000 38,850 25,200 25,200 47,250

２階中研修室 8,400 8,400 15,750 9,450 9,450 17,850

１階中研修室 8,400 8,400 15,750 9,450 9,450 17,850

２階会議室 11,550 11,550 21,000 13,650 13,650 25,200

特別会議室 14,700 14,700 27,300 16,800 16,800 32,550

ギャラリ－ 15,750 15,750 29,400 17,850 17,850 33,600

平成２８ফ২の全体施設オープンからの安定的な運営の実現に向けては、平成２ڳফ২から本市と指
定ଵ৶者が連携しながら、ড়間事業者の経ୡや௧ੴを活用した事前準備業務（施設の予約ਭહ、ト
レーニング関連のஓ選定及び配置、ਹ用者サービス確保のための効૨的な人৩配置、ଵ৶運営シミュ
レーションなど）をষっていく予定です。

平成２５ফ২は、థ๚施設等の全体運営に係る調査などを౷まえながら、施設経営に関しての検討を
ষい、平成２ڲফ২中に平成２８ফ২の全体施設の供用開始に向けての指定ଵ৶者の選定を実施する予

◆施設運営の方針

◆施設のプロモーション活動、事業誘致活動

１ 継続的な改善を実現する施設経営を目指して
・①ਹ用૾ய（ਹ用者ਯ・༎௮૨など）、②財務૾ய（単ফ২ઽ支、中期ઽ支計画など）、

③ષସ（サービス内容、ਹ用者ଌ২、クレーム・事੯ਯなど）の別に検討します。

２ 施設の機能を最大限に活かした施設経営を目指して
・指定ଵ৶者に求める施設活用の基本方ଉを検討します。

３ ড়間の勪卋をா的に卬औचた施設経営を目指して
・市として、指定ଵ৶者に期ୄする体的な創意工夫にৌするઅえ方を検討します。
・ড়間事業者のインセンॸィブのહ与、市へのઽ益൬੪の仕組みを検討します。

４ 匏৷の匏勯向ृ受இ叕にଦൟした施設経営を目指して
・ਹ用મস、ਹ用規ಋについての基本的なઅえ方を検討します。

５ 施設の୭のೄ匬、শํ୵৲、ॺータル॥スॺచ匬を重ଳした施設経
営を目指して

・施設のଵ৶運営における支出（指定ଵ৶મ）の୳定
・ランニングコストの把握
・শ期修ሂ費用の把握

平成２５ফ২は、థ๚施設等の全体運営に係る調査などを౷まえながら、施設経営に関しての検討を
ষい、平成２ڲফ২中に平成２８ফ২の全体施設の供用開始に向けての指定ଵ৶者の選定を実施する予
定です。

平成２ڳফ২は、選定した指定ଵ৶者によって供用中のメッセウイング・みえを運営するともに、本
市と指定ଵ৶者とが連携し、全体施設の供用開始に向けた事前準備業務を実施し、平成２８ফ২から全
体施設の運営を開始します。

なお、平成２ڲফ২、１ফ間のメッセウイング・みえの施設運営については、業務の円ෟな継അを図
ることを目的として現在（平成２５ফ২）のଵ৶運営ਭ者による指定ଵ৶により運営をষうこととし
ます。

項 目 平成25ফ২ 平成26ফ২ 平成27ফ২ 平成28ফ২

メッセウイング・みえ
の進め方

全体施設の進め方
全体運営に係る

調査・検討

仕様書(要求水準書)
の作成

三重県産業支援センター
におけるଵ৶運営ਭ者

によるଵ৶運営

津市におけるం੶ଵ৶運
営ਭ者によるଵ৶運営

（指定ଵ৶者২）

平成21ফ২から5ফ間 1ফ間

指定期間は5ফ間を୳定

【(仮称)津市産業･スポーツセンター】

全体施設の指定ଵ৶者
の選定

平成26ফ২ 5月
平成２５ফ২の調査・検討に基づいた施設の経営方ଉを、平成２ڲফ５月に予定する議会協議会

において、お示しする予定です。

6月

平成２８ফ২からの全体施設のଵ৶に関し、「津市産業・スポーツセンターの設置及びଵ৶に関
する」の一部改ਫによる規定を予定しています。

7月10ع月

12月

4月3ع月

平成27ফ২ 4月3ع月

平成28ফ২ 4月ع

◆施設のプロモーション活動、事業誘致活動

◆(仮称)津市産業・スポーツセンターの経営方針に関する議会協議予定

◆施設の設置लଵ৶に関する厬の改匁議匽を卖ল予定
（匊勱２ڲফڲা議会）

◆匊勱２ڳফ২かैの全体施設の指定ଵ৶を৭定予定

◆匊勱２ڳফ২かैの全体施設の指定ଵ৶の指定議匽を卖ল予定
（匊勱２ڲফ１２া議会）

◆全体施設の指定ଵ৶にेるメッセウイング・みえのଵ৶運営と全体施設৷
開始に向けた事前準備業務

◆全体施設の指定ଵ৶にेるଵ৶運営（全体施設の৷開始）

(平成27ফ২)
・メッセウイング・みえのଵ৶運営
・全体施設の事前準備業務

(平成28ফ২ع)
・全体施設のଵ৶運営

全体施設の指定ଵ৶者によるଵ৶運営と事前準備


