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2. 対象事業に係る工事の進捗状況 
 

評価書で示した土地利用計画の概要を図 2-1 に示す。また、評価書に記載された工事工程計画は表 2-1

に示すとおりであり、平成 25 年度から工事に着手し、平成 27 年度に第 1 期工事が完了、平成 28 年度

より一部供用を開始している。 

なお、残りの１槽については平成 29 年度以降に第 2 期として施工する（工事開始時期検討中）。埋め

立ては平成 28年から平成 42年まで 15年間行う予定である。 

 

 

 

表 2-1 工事工程 

工 種 
平成25 

年度 

平成26 

年度 

平成27 

年度 

平成28 

年度 

平成29 

年度 

平成30 

年度 

進入路新設工事 
 

     

建設地内造成工事 
   

   

最終処分場建設工事 

 

   

 

 

管理棟建築工事     
 

 

公園緑地整備       

供用開始   
  

  

 

 

 

 

 

（第 1 期） 

第 2 期工事は H29 年度以降に実施

（工事開始時期検討中） 

管理棟工事は H29 年度以降に実施

（工事開始時期検討中） 

公園緑地整備はH29年度以降に実施

（工事開始時期検討中） 
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