
 

 

 

 

 

津市雲出保育園の移転について 

 
 

平成３１年３月１９日 

津市健康福祉部 子育て推進課 
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 平成３０年４月から休園となった雲出幼稚園園舎の、乳児用の保育室、便所、空調設備や給食調理室等の整備と外

壁、屋根、内装、建具など老朽化した施設や電気、機械などの設備を改修し、２０２０年 6 月に雲出保育園を移転・

開所予定です。 

 

 

 

 

 

 改修案 

園 舎 
現行雲出幼稚園舎の、乳児用の保育室、便所、空調設備や給食調理室等の整備と外壁、

屋根、内装、建具など老朽化した施設や電気、機械などの設備を改修します。 

 
構 造 鉄筋コンクリート造平家建て 

延床面積 759 ㎡ 

概算事業費 

(一般財源) 

1.8 億円 

（0.34 億円） 

所要工期 2020 年 5 月まで 

移転予定時期 2020 年 6 月 

 

雲出保育園の移転 

移転に係る整備プラン 
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➤平成３０年度補正予算において、旧雲出幼稚園舎改修工事に係る設計業務委託料を計上し、現在、委託業者におい

て業務を推進中 

 

➤２０１９年１０月に工事着工し、２０２０年５月までに工事完了のうえ、６月移転ができるよう進める 

 

 

 

 

  

➤平成３１年度当初予算に、旧新町保育園および雲出保育園の園舎解体工事に係る設計業務委託料を計上 

  

 ・旧雲出保育園舎解体工事に係る設計業務委託料 

 ・旧雲出保育園舎解体工事に係る石綿含有調査業務委託料 

 ・旧新町保育園舎解体工事に係る設計業務委託料 

 ・旧新町保育園舎解体工事に係る石綿含有調査業務委託料 

 

雲出保育園移転後の、現保育園園舎について 

雲出保育園の移転 


