## 2(2) 今後の計画策定の進め方について

	項目	令和6年度								
		7月	8月	9月	10 月	11月	12 月	1月	2月	3月
津市	子ども・子育て 会議	第41回 会議	第42回 会議			第43回 会議		第44回 会議 ※委嘱期間 令和7年 1月31日		
	計画策定	構成案	骨子案			素案		最終案		計画決定
	こども・若者の意見聴取	Logo フォームを利用した 意見聴取の取組								
	市議会					協議				
	パブリックコメント					パブリック コメント 募集				パブリック コメント 結果公表
三重県	三重県との 協議								支援事業 計画協議	
	三重県 こども計画 (仮称)	の権利を守 も施策を定 ・「少子化対	ども条例に基づるための県の ある。 対策」「こども・え の貧困対策」「	主要な子ど 若者育成支	骨子案		中間案 パブリック コメント 募集			最終案 策定