

○ 第2回美里地域小中一貫校構想推進会議の概要

平成26年5月26日(月)
19時30分から21時30分まで
津市美里庁舎2階会議室

第2回美里地域小中一貫校構想推進会議を開催し、以下の内容について確認を行いました。

1 今後のスケジュール

開校に向けて整理を行うべき課題の検討時期について報告しました(別紙参照)。まず、スクールバス運行計画、校歌の作成及び校章・校旗の作成については予算要求の関係から今年の夏中に結論を出す必要があること、またそれ以降は予定とし、詳細は今後具体的に検討することを確認しました。

また、校舎の増築・改築、ウォームアップ事業、学校経営方針等については、教育委員会等より随時進捗状況を報告すること、服装やPTA組織等については、学校及びPTAにて検討いただくこと、閉校記念事業については、各小学校にて実行委員会を発足し、計画・実施いただくことを確認しました。

2 校舎の増築・改修

校舎の増築・改修について内容の確認をし、その中で意見をいただきました。

3 学校名・校歌・校章・校旗

教育委員会として、学校名は「美里小学校」を提案しました。同時に一貫校としての通称名(〇〇学園・〇〇館等)を作成することが可能であることを提案しました。

また校歌は、小学校歌を1曲作成し、校章・校旗も小学校として1つずつ作成した上で、一貫校としての通称名を作成するならば、一貫校の「シンボルマーク」を作成することが可能であることを提案しました。

4 通学対策

教育委員会として、スクールバスのルートを提案し、PTA等で次回までに検討いただくこととしました。

また、今後徒歩や自転車通学の安全面についても、危険箇所の洗い出しや通学路の検討が必要であることを確認しました。

平成28年度美里地域小中一貫校に向けたスケジュール（案）

平成26年 5月下旬	第2回美里地域小中一貫校構想推進会議 校舎増築改修設計着手 校名 検討 スクールバスルート・台数検討
7月	課題別グループ会議（適宜開催）校歌、校章・校旗 検討 市ホームページ進捗UP みさと通信掲載 第3回美里地域小中一貫校構想推進会議（バスルート素案・校名検討経過報告、グループ会議報告等） スクールバス要望 市ホームページ進捗UP
9月	第4回美里地域小中一貫校構想推進会議 （校名案合意、校歌・校章の決定方法について、グループ会議報告等） 課題別グループ会議（適宜開催） 市ホームページ進捗UP 再編に向けた予算要求開始
平成27年 1月	第5回美里地域小中一貫校構想推進会議 （H26まとめやグループ会議報告、H27の見通し確認等） 校舎増築改修設計完了
3月	市議会へ議案提出（学校の設置改廃の条例改正、再編のための予算）
4月	議会議決後、住民周知文書配付 市ホームページ進捗UP 閉校記念事業実行委員会発足 閉校記念事業計画と実施
	（仮称）第1回美里地域小中一貫校開校準備委員会（再編に向けた作業の進捗状況確認） 学校経営方針・児童生徒交流計画等作成 生活のきまり・服装等 検討 PTA組織、その他の学校組織の調整 課題別グループ会議（適宜開催）
5月	通学対策最終調整と決定
7月	（仮称）第2回美里地域小中一貫校開校準備委員会（グループ会議報告等） 校舎増築改修着手 校章決定、校旗発注 市ホームページ進捗UP 校歌完成目標時期：年内（ピアノ伴奏、合唱用含む）
平成28年 1月	（仮称）第3回美里地域小中一貫校開校準備委員会（必要に応じて） 校舎増築改修完成 通学指導、校歌練習
3月	閉校記念事業（閉校記念事業実行委員会主催）及び閉校式（津市・津市教育委員会主催） 備品移転、スクールバス試乗
4月	再編後美里地域小中一貫校 開校