

今後のスケジュール(予定)

令和5年9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

9/13

1 1月中旬

1 月中旬

・ 設立、第1回会議
基本方針(案)
各部会の設置

10月上旬
部会

・ 第2回会議
配置計画(案)の確認

1 1月下旬～
部会 ※必要に応じて複数回の開催

・ 第3回会議
適正な利用や管理の
ルール策定

1 月下旬
部会

・ 工事期間中の仮配置
案内誘導
・ 利用方法
・ ルール策定
・ 管理運用方針

(仮称) 津駅
西口駅前広場
エリアマネジ
メント会議

継続