



国の堤防事業	市の道路事業
県の堤防事業	県の道路事業
県の堤防事業(漁港)	

完成
 計画/整備進行中

白塚漁港海岸堤防(白塚工区) 単位:百万円

	H30~R1	R 2	R 3	R 4
通常予算	304.8	93.4	165.7	179.5
国土強靱化予算	225.0	60.0	15.0	0
合計	529.8	153.4	180.7	179.5

津松阪港海岸堤防(栗真工区) 単位:百万円

	H30~R1	R 2	R 3	R 4
通常予算	230.0	270.0	320.0	220.0
国土強靱化予算	0	160.0	300.0	0
合計	230.0	430.0	620.0	220.0



R 4 整備着手
白塚地区
長さ924m

白塚工区
長さ1,219m
(うち整備済み993m)

R 5 年度完成予定
栗真工区
長さ1,165m
(うち整備済み452m)

R 3 年 6 月 完成
栗真町屋工区
長さ 2,062m

(県道) 上浜高茶屋久居線
長さ2,900m(うち整備済み1,570m)

上浜高茶屋久居線 単位:百万円

	H24~R1	R 2	R 3	R 4
通常予算	743.7	117.3	95.6	120.4
国土強靱化予算	0	8.0	71.1	0
合計	743.7	125.3	166.7	120.4